

PATVIRTINTA

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos

direktoriaus 2022 m. spalio 11 d. V-252

**VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR
KOORDINAVIMO KOMANDOS VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2024 METAMS**

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

Uždaviniai:

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.
2. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.
3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.
4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

1 UŽDAVINYS Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.1	UTA komandos sudarymas	2022 m. rugpjūčio mėn. 4 sav.	Mokyklos direktorė	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu
1.2	UTA diegimo mokykloje veiksnių ir priemonių plano rengimas	2022 m. spalio mėn. 6 sav. - lapkričio mėn. 1 sav.	UTA komanda	Parengtas UTA diegimo progimnazijoje

				veiksmų ir priemonių planas
1.3	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, mokyklos taryboje	2022 m. spalio mėn. 6 sav. – lapkričio mėn. 1 sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	UTA komanda supažindinama su aktualijomis.
1.4	Kūrybinės dirbtuvės arba savaitės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“	2022 m. gruodžio mėn. 4 sav.- 2023 m. sausio mėn. 1 sav., vasario mėn. 3 sav., balandžio mėn. 3 sav.	Pavadootoja ugdymui Metodinė taryba	Mokytojai (bent 80 proc., bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.
1.5	Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse	2022 m. gruodžio mėn. 4 sav.- 2023 m. sausio mėn. 1 sav., vasario mėn. 3 sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.
1.6	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas	2023 m. sausio mėn. 1 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus.
1.7	Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje	2023 m. sausio mėn. 1 sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse.
1.8	Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas	2023 m. vasario mėn. 3 sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA.
1.9	Sukurtų pamokos scenarijų metodikos grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje	2023 m. vasario mėn. 3 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Gerosios patirties sklaida
1.10	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje	2023 m. kovo mėn.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.

1.11	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos	2023 m. balandžio mėn. 3 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
1.12	Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą	2023 m. balandžio – gegužės mėn.	Direktorius, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo „Kolega kolegai” stiprinimas.
1.13	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais	2023 m. balandžio – gegužės mėn.	Direktorius, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys
1.14	Bendrujų ugdymo planų nagrinėjimas	2023 m. birželio mėn.	Direktorius, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Visi mokytojai susipažins su BP planais
1.15	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas	2023 m. birželio mėn.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Iki 2023-08-31 atnaujinti dokumentai, patalpinti progimnazijos svetainėje, įvykusi sklaida
1.16	Pasirengimo diegti UTA stebėseną	nuolat	Direktorius, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba,	Pagal poreikį stebėjimų, vertimų skaičius

2. UŽDAVINYS Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2022 m. rugsėjo – spalio mėn.	Direktoriaus pavadootojas ugdymui, Metodinė taryba	Atliktas įšivertinimas, veiklų nusimatymas

2.2	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis	2022-2023 m.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Mokymai, konferencijos, diskusijos, pasitarimai, viešosios konsultacijos ir t.t. pagal poreikį
2.3	Informacijos sklaida apie įtraukįjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams	2022-2024 m.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistai	Progimnazijos bendruomenė žino įtraukiojo ugdymo principus, vyksta pozityvios patirties sklaida
2.4	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis	2022-2024 m.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Mokytojų kvalifikacijos rodikliai
2.5	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas	2022-2024 m.	VGK pirmininkas	VGK susipažino su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtomis veiklos tobulinimo rekomendacijomis, kompetencijų tobulinimu ir kt.

3. UŽDAVINYS Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1	Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas	2022 m. lapkričio mėn.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Sukurtas socialinės partnerystės planas
3.2	Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA	2022 m.	UTA komanda	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta internetinėje svetainėje, el. dienyne ir kt.

3.3	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.)	2022-2023 m.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui UTA komanda	Informacija viešinama el. dienyne, interneto svetainėje ir kt.
3.4	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas	2022–2023 m.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Susirinkimai, posėdžiai ir kt.
3.5	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2023 m.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.
3.6	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2023 m.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Pristatymas mokiniams mokyklos salėje, interneto svetainėje ir kt.

4. UŽDAVINYS Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas	2022-2023 m.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis
4.2	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje	2022-2024 m.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas
4.3	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos	2022-2024 m.	UTA komanda, metodinių grupių pirmininkai	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos