

SUDERINTA
Nacionalinės švietimo agentūros
Direktorė
Rūta Krasauskienė

(Data)

SUDERINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja
Diana Petkūnienė

(Data)

PATVIRTINTA
Progimnazijos direktorės
2023 m. _____ d.
įsakymu Nr. V-

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ Nr.09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

**VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 3 D. ĮSAKYMU NR. V-61,
PATIKSLINIMAS Nr.1
2023 m.**

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos veiklos tobulinimo planas koreguojamas ir tikslinamas dėl kelių priežasčių:

1. Dėl viešųjų pirkimų metu sutaupytų lėšų.
2. Dėl mokytojų trūkumo (neatsiradus norinčių dirbti mokytojų, esantys turi didelius krūvius) negalima vykdyti visų numatytų veiklų.
3. Pasikeitė pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio koeficientas

1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas kryptingam mokinių skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimų, lemiančių kitų dalykų mokymo(si) sėkmę, ugdymui.

Veikla	Tikslinimas	Pagrindimas
1.2. Naudojantis skaitmenine mokymo(si) aplinka „EDUKA klasė“ bei mokytojų sukurtų užduočių baze, reguliariai atliekamas skaitmeninis diagnostinis mokinių teksto skaitymo gebėjimų vertinimas.	<p>Tikslinamas kiekybinis rodiklis 14 mokytojų (10 pradinio ugdymo ir 4 5–8 klasių) parengia kompleksines teksto suvokimo užduotis.</p> <p>Detalizuojamos lėšos Darbo užmokesčio priedas mokytojams už papildomą darbą rengiant užduotis: 14 mokytojų po 200,00 Eur (su darbdavio SODRA)</p> <p>Iš viso – 2800,00 Eur</p>	<p>Pasikeitė dirbančių mokytojų skaičius. Buvo 8 pradinio ugdymo ir 6 5–8 klasių mokytojai. Bendras skaičius išliko toks pats. Lėšos perskirstomos, nes užduočių rengimas, testavimas, koregavimas ir analizė ir užėmė daugiau laiko sąnaudų, negu buvo planuota. Darbo užmokesčio priedas mokytojams už papildomą darbą rengiant užduotis buvo numatytas iš viso 2100,00 Eur. (su darbdavio SODRA), perskaičiavus lėšas - reikalinga suma 2800,00 Eur (su darbdavio SODRA). Trūkstamas lėšas (700,00 Eur) atsikeliamė iš <u>2.2 veiklos</u></p>
1.3. Modulinis lietuvių kalbos (2, 5, 7 klasėse) ir matematikos (3, 4, 6, 8 klasėse) mokymas(is).	<p>Koreguojamas kiekybinis rodiklis Sudarytos 25 grupės po (12-14 mokinių)</p> <p>Detalizuojamos lėšos Darbo užmokesčio priedas mokytojams už papildomą darbą modulinėse grupėse (10 mėn.): 25 grupės po 57,46 Eur mokytojui už 1 val. per mėnesį (su darbdavio SODRA) Iš viso – 1436,50 Eur per mėn. Iš viso – 14365,00 Eur</p> <p><u>Iš viso veiklai – 14365,00 Eur</u></p>	<p>Kiekybinis rodiklis koreguojamas, nes vietoj numatytų 26 grupių sudarytos 25 modulinės grupės, kadangi nesuformuota 1 penktoji klasė.</p> <p>Lėšos perskirstomos, nes nebuvo įskaičiuotas modulių vedimas birželio mėn. bei pasikeitė mokytojų darbo užmokesčio koeficientas. Veiklai buvo numatyta 12870,00 Eur, perskaičiavus lėšas - reikalinga suma 14365,00 Eur (su darbdavio SODRA). Trūkstamas lėšas (1495,00 Eur) atsikeliamė iš <u>2.2 veiklos</u></p>
1.4. Motyvuojančios mokinius skaityti aplinkos kūrimas	<p>Keičiamas priemonių sąrašas ir pirkimo laikotarpis 10 skaityklių po 250,00 Eur. Iš viso – 2500,00 Eur.</p>	<p>Keičiamas įgyvendinimo laikotarpis, įsigyjamų prekių kiekis ir lėšų poreikis dėl rinkos pasiūlos ribotumo bei viešųjų pirkimų metu sutaupytų lėšų.</p>

	<p>Moduliniai baldai skaityklai/skaitymo zonos Iš viso – 6250,00 Eur</p>	<p>Iš 2022 m. IV ketvirčio perkelti į 2023 m. II ketvirtį lėšas (8750,00 Eur.) už kurias buvo numatyta įsigyti 35 el. knygų skaitytuvus (skaitykles) po 250,00Eur. Nepavyko nupirkti numatyto skaičiaus vienodo tipo el.skaityklių su instaliuota lietuviškų knygų tekstų programa, todėl įsigyta 10 skaityklių po 250,00 Eur (suma 2500,00 Eur), naudojamų modulinėje grupėje.Likutis 6250,00 Eur panaudotas įsigyti modulinius baldus skaitymo zonoms praplėsti.</p>
	<p>Keičiamas pirkimo laikotarpis 2022 m. II ketv.- 2023 m. II ketv. 500 vnt. grožinės literatūros leidinių. Iš viso – 7000,00 Eur.</p>	<p>Pirkimo laikotarpis keičiamas, nes pasikeitus ugdymo programoms, reikalingų skaitymui tekstų šiuo metu knygynuose nėra.</p>
	<p>Keičiamas kiekybinis rodiklis (prekių skaičius) 21 komplektas grindų pagalvėlių už 4686,98 Eur. Iš viso – 4686,98 Eur</p> <p>Keičiamas priemonių sąrašas 3 sofutės už 890,87 Eur Iš viso – 890,87 Eur</p> <p>13 knygų lentynų už 809,18 Eur Iš viso – 809,18 Eur</p>	<p>Pakitus kainoms, keičiasi įsigyjamų prekių kiekis ir sąrašas. Skaitymo zonoms įrengti buvo numatyta įsigyti grindų pagalvėlių už 6600,00 Eur. Pakitus kainoms, sumokėta 4686,98 Eur, sutaupyta 1913,02 Eur. Už sutaupytas lėšas papildomai įsigyta 3 sofutės už 890,87 Eur ir 13 knygų lentynų už 809,18 Eur skaitymo zonoms praplėsti: Likutis 212,96 Eur perkeltas į 2.5 veiklą papildomam mokinio stalui ir kėdei įsigyti, nes buvo suformuota daugiau mokinių turinti klasė. Likutis – 0,01 ct</p>
	<p>Keičiamas kiekybinis rodiklis (prekių skaičius)</p> <p>Skaityklos baldai (iki 500 Eur): 4 sofutės – 807,00 Eur</p> <p>4 pufai po 125,00 Eur Iš viso – 500,00 Eur</p> <p>Keičiamos lėšos Kėdė-fotelis – 249,00 eur.</p> <p>Roletai langams – 93,58 Eur</p>	<p>Pakitus kainoms, atsižvelgiant į pasiūlą, keičiasi įsigyjamų prekių kiekis ir sąrašas. Nupirktos 4 sofutės už 807,00 Eur. (buvo planuota nupirkti 8 sofutes, tačiau norimų prekių už numatytą kainą nebuvo).</p> <p>Nupirkti 4 pufai už 500,00 Eur. (buvo planuoti 2 pufai už 500,00 Eur, tačiau analogišką prekę įsigijome pigiau).</p> <p>Kėdei-foteliiui įsigyti buvo skirta 307,00 Eur, nupirkta už 249,00 Eur. Likutis 58,00 Eur.</p> <p>Langų roletams buvo skirta 100,00 Eur, nupirkta už 93,58 Eur. Likutis -6,42 Eur. Bendras likutis – 64,43 Eur perkeliamas į 2.5 veiklą dėklams apsaugoti planšetes įsigyti.</p>

	<p>Keičiasi veiklų skaičius ir darbo užmokesčio suma ir įgyvendinimo laikotarpis 2022 II ketv.-2023 m. II ketv. Darbo užmokesčio priedas mokytojams už kūrybinių veiklų ir skaitymo projektų organizavimą ir veiklų viešinimą (14-16 veiklų) 1 renginys – 100,00 -200,00 Eur. (su darbdavio SODRA) Iš viso – 2966,00 Eur.</p>	<p>Kai kurias kūrybines-skaitymo veiklas (buvo numatyta 40 veiklų) perkėlus į 1.5 veiklą (kad veiklos neatsikartotų) lėšos perskirstomos taip: iš planuotų 6000,00 Eur. darbo užmokesčio priedui už 16 kūrybinių veiklų organizavimą, veikloms organizuoti skiriama 2966,00 Eur., kitas lėšas (3034,00 Eur.) perkelti į <u>1.5 veiklas</u>.</p>
<p>1.5. Ilgalaikis (2 m. m.) projektas „Ant žodžio sparnų“ 1.5.1. Popietės valandos suįdomiais žmonėmis-kūrėjais. 1.5.2. Kūrybinės dirbtuvės „Skaitau su tėvais, seneliais“ 1.5.3 Tiriamasis darbas ir jo pristatymas „Mano namuose esanti įdomiausia (seniausia, mėgstamiausia) knyga.“</p>	<p>Keičiasi kiekybinis rodiklis ir lėšų detalizavimas. Priedas prie darbo užmokesčio mokytojams, koordinavusiems ir įgyvendinusiems projektą „Ant žodžio sparnų“ (43 mokytojų). Už veiklą 1 mokytojų nuo 75,00 iki 250,00 Eur (Su darbdavio SODRA) Iš viso –8784,00 Eur Iš viso – 8784,00 Eur.</p>	<p>Priedui prie darbo užmokesčio 23 mokytojams, koordinavusiems ir įgyvendinusiems projektą „Ant žodžio sparnų“ plane buvo numatyta 5750,00 Eur, bendruomenės pageidavimu į projektą įsitraukus daugiau žmonių ir pasipildžius naujomis veiklomis, reikalinga 8784,00 Eur. Skirtumas padengiamas trūkstamas lėšas (3034,00 Eur) perkeltiant iš <u>1.4 veiklos</u> Pagal darbo sąnaudas perskirstomos į kainio už veiklą lėšos nes skirtingas užduočių sudėtingumas, veilų apimtis ir įgyvendinimo trukmė (nuo 75,00 Eur. iki 250,00 Eur.)</p>
<p>1.5.4. Integruotas lietuvių kalbos-matematikos-IT tiriamasis darbas „Ką skaito mūsų progimnazijos mokiniai“.</p>	<p>Keičiamas priemonių skaičius Knygos skirtukas – 1100 vnt. Iš viso – 280,00 Eur Kalendorius – 140 vnt. Iš viso – 715,00 Eur</p>	<p>Planuota už 280,00 Eur. įsigyti 800 vnt. knygų skirtukų, pasikeitus į kainiams įsigyta 1100 vnt. Planuota už 715,00 Eur įsigyti 110 vnt. kalendorių, pritaikius nuolaidą, įsigyta 140 vnt. kalendorių</p>

2 uždavinys. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, tenkinant individualius jų ugdymosi poreikius.

Veikla	Tikslinimas	Pagrindimas
<p>2.1. Kolegialus bendradarbiavimas su Karaliaus Mindaugo m-kla ir Lietuvių namais (įtraukiojo ugdymo galimybių spektras ugdant SUP turinčius mokinius, reemigrantų ir užsieniečių vaikus)</p>	<p>Keičiamas pranešimus skaitančių ir organizuojančių konferenciją mokytojų skaičius ir lėšų detalizavimas 5 mokytojai parengs pranešimus (dalinsis patirtimi apie ugdymosi pasiekimų gerinimo galimybes, įgyvendinant KK projektą) ir 2 mokytojai vadovaus konferencijų organizavimui. Darbo užmokesčio priedas 7 mokytojams, paruošusiems pranešimus ir organizavusiems konferenciją 1 mokytojas - 100,00 Eur (Su darbdavio SODRA) Iš viso - 700,00 Eur.</p> <p><u>Iš viso veiklai – 700,00 Eur</u></p>	<p>Buvo numatytos lėšos (400,00 Eur) pranešimus parengusiems 4 mokytojams, tačiau nenumatytos lėšos konferenciją organizavusiems mokytojams, todėl papildomai reikalinga 300,00 Eur. už 2-ą konferencijų organizavimą, trūkstamas lėšas <u>perkeliant iš 2.2 veiklos.</u></p>
<p>2.2. Konsultacijos aukštesnio pasiekimų lygio siekiantiems ir išskirtinių gabumų mokiniams.</p>	<p>Keičiamas vykdymo laikotarpis. 2022 m. III ketv. -2023 m. II ketv. Keičiamas mokytojų skaičius bei lėšos darbo užmokesčiui. Darbo užmokesčio priedas už konsultavimo valandas 14 mokytojų (9 mėn.) ir 11 mokytojų (4 mėn)</p> <p>Iš viso –9350,00 Eur.</p> <p>Keičiamas lėšų panaudojimo laikotarpis 2022 m. II ketvirtis –2023 II ketvirtis Mokomoji literatūra - 375,00 Eur</p>	<p>Keičiamas vykdymo laikotarpis. Dėl tvarkaraščio ir mokytojų keitimosi konsultacijos vyko nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., todėl keičiamas vykdymo laikotarpis Keičiamas lėšų poreikis ir mokytojų skaičius. Atsiradus galimybei sumažinti to paties dalyko konsultacijų grupių skaičių (padidinant grupę lankančių mokinių skaičių), nes pasikeitė tvarkaraštis, konsultacijas teikia ne 21, o 14 mokytojų. Dėl didelių mokytojų krūvių ir todėl nesant galimybės koreguoti tvarkaraštį 2022 m. kovo-gegužės mėn. konsultacijų vesti nebuvo galimybės, todėl veikla parsidėjo nuo 2023 m. rugsėjo mėn. 14 mokytojų veda konsultacijas, mokiniams, siekiantiems aukštesniojo pasiekimų lygmens (14 mokytojų per mėn. – 770,00 Eur (770,00 x 9 = 6930 Eur); 11 mokytojų veda trumpalaikes (gruodžio – kovo mėn.) konsultacijas (11 mokytojų per 4 mėn. – 2420,00 Eur (605,00 x 4 = 2420,00 Eur) Todėl keičiamas lėšų poreikis. Konsultacijoms buvo numatyta 13860,00 Eur, poreikis 9350,00 Eur. Likusios lėšos (4510,00 Eur) perskirstomos: 300,00 Eur perkeliama į <u>2.1 veiklą</u> (konferencijai organizuoti); 1429,40 Eur. į <u>2.3 veiklą</u> (mokytojo padėjėjo darbo užmokesčio priedui); 700,00</p>

		<p>Eur. į 1.2 veiklą (testų kūrimo grupei); 1495,00 Eur. į 1.3 veiklą (modulių grupėms); 585,6 Eur perkeliama į 2.3 veiklas (namų ruošos grupei)</p> <p>Keičiamas lėšų panaudojimo laikotarpis, nes atnaujinius programas reikalingos atnaujintos mokomosios literatūros šiuo metu knygynuose nėra.</p>
2.3. Personalizuotos pagalbos teikimas 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams	<p>Keičiamas darbo užmokestis ir darbo terminas. Darbo užmokestis mokytojo padėjėjui 10 mėn.</p> <p>Iš viso – 9250,4 Eur</p> <p>Keičiamas dalyvaujančių mokytojų skaičius ir lėšų detalizavimas</p> <p>Darbo užmokesčio priedas 3 mokytojams, dirbantiems su mokiniais namų darbų ruošimo grupėje (8 mėn.)</p> <p>Iš viso –1385,60 Eur</p>	<p>Keičiamas lėšų poreikis, nes nuo 2023-01-01 pasikeitė mokytojo padėjėjo etato apmokėjimo koeficientas. Buvo numatytas darbo užmokestis mokytojo padėjėjui 9 mėn. po 869,00 Eur (su darbdavio SODRA) –7821,00 Eur.</p> <p>Pasikeitęs mokytojo padėjėjo etato įkainis 962,4 Eur per mėnesį (962,4 x 6 = 5774,4 Eur). Iš viso per mokslo metus reikalinga 9250,4 Eur.</p> <p>Papildomai reikia 1429,4 Eur, trūkstamas lėšas <u>perkeliant iš 2.2 veiklos.</u></p> <p>Buvo numatyta, kad grupėje dirbs 2 mokytojai (2 dienas per savaitę), tačiau atsiradus didesniai poreikiui ir esant galimybei iš sutaupyto lėšų padengti skirtumą,, grupė dirba 3 dienas per savaitę Planuojant veiklą savaitinės valandos įkainis buvo pasirinktas per mažas (pasikeitė pedagoginių darbuotojų užmokesčio koeficientas), todėl perskaičiavus lėšas 585,6 Eur perkelti iš <u>sutaupytu 2.2 veiklu ir</u> veiklai įgyvendinti vietoj numatytų 800,00 Eur panaudota 1385,60 Eur.</p>
2.5. Šiuolaikiškos motyvuojančios ugdymosi aplinkos kūrimas	<p>Keičiama pirkimo paskirtis ir įsigyjamų prekių kiekis bei sąrašas.</p> <p>2 planšetinių kompiuterių įkrovimo spintelės po 1270,50 Eur</p> <p>Iš viso –2541,00 Eur.</p> <p>1 kompiuteris 459,00 Eur.</p> <p>Iš viso – 459,00 Eur.</p> <p>Keičiama pirkimo paskirtis ir įsigyjamų prekių kiekis, sąrašas bei įgyvendinimo terminas</p>	<p>Dėl viešųjų pirkimų įsigyjant numatytas prekes buvo sutaupytos lėšos, todėl įsigyta papildomai prekių, todėl keičiama pirkimo paskirtis ir įsigyjamų prekių kiekis bei sąrašas.</p> <p>Buvo numatyta įsigyti 2 planšetinių kompiuterių įkrovimo spinteles už 3000,00 Eur. Viešųjų pirkimų metu įsigytos 2 spintelės už 2541,00 Eur (1270,50 Eur x2)</p> <p>Už sutaupytas lėšas papildomai įsigytas 1 kompiuteris už 459,00 Eur.</p> <p>Buvo numatyta įsigyti 10 grafinių planšečių ir 10 grafinių pieštukų už 2620,00 Eur. Už šią sumą įsigytos ne grafinės, o plačiau</p>

2022 m. IV ketv – 2023 m. II ketv.
11 vnt. planšečių po 233,49 Eur.
Iš viso –2568,39 Eur.

5 vnt. dėklų planšetėms apsaugoti.
Iš viso –116,04 Eur.

60 planšetinių kompiuterių už
Iš viso –12697,74 Eur
30 kompiuterių ir monitorių už 15942,96 Eur
Iš viso –15942,96 Eur

1 kompiuteris už 886,00 Eur.
Iš viso –886,00 Eur

1 kompiuteris už 413,3 Eur.
Iš viso –413,30 Eur

Keičiamas įsigyjamų prekių kiekis ir lėšų
detalizavimas
Klasės įrengimas:
26 mokykliniai suolai po 137,94 Eur
Iš viso – 3586,44 Eur

26 mokyklinės kėdės po 75,02 Eur
Iš viso – 1950,52 Eur.

naudojamos planšetės 11 vnt. po 233,49 Eur (**2568,39 Eur**).
Likusios lėšos (**51,61 Eur**) panaudotos įsigyti dėklams planšetėms
apsaugoti.
Dėklams planšetėms apsaugoti įsigyti panaudojamos sutaupytos
116,04 Eur lėšos: 51,61 Eur iš 2.5 veiklos (likutis įsigijus
planšetes) ir 64,43 Eur (perkelta iš 1.4 veiklos (likutis).

Planuota įsigyti 60 planšetinių kompiuterių po 499,00 Eur už
29940,00 Eur.
Dėl viešųjų pirkimų įsigyjant numatytas prekes buvo sutaupytos
lėšos: planšetingiems kompiuteriams panaudota **12697,74 Eur.**
Už sutaupytas lėšas **17242,26 Eur** įsigytos papildomos priemonės:

- 30 kompiuterių už **15942,96**
- 1 kompiuteris už **886,00 Eur.**

Likutis **413,3 Eur.** perkeliama į 2023 m. II ketv. įsigyti 1
kompiuterį .

Klasės įrengimui buvo numatyta **5324 Eur.** įsigyti 25 mokyklinius
suolus ir 25 kėdes. Suformavus didesnę skaičių mokinių turinčią
klasę, reikalinga **5536,96 Eur** suma, papildomai įsigyti 1 suolą ir 1
kėdę už **212,96 Eur.**, trūkstamas lėšas perkeliama iš 1.4 veiklos.

PROGIMNAZIJS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

Veiklos tobulinimo tikslas – gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, kuriant šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką.

1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas kryptingam mokinių skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimų, lemiančių kitų dalykų mokymo(si) sėkmę, ugdymui.

Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas	Įgyvendinimo laikotarpis
1.1. Kvalifikacijos tobulinimo seminarai mokytojams: 2 skaitymo gebėjimų ugdymo, kritinio mąstymo, teksto suvokimo strategijų taikymo temomis 2įtraukiojo ugdymo, darbas su SUP turinčiais mokiniais, užsieniečių vaikų mokymo temomis	<ul style="list-style-type: none"> • Organizuoti 4 seminarai • Kiekviename seminare dalyvauja po 40 mokytojų • 75 proc. ir daugiau mokytojų savo pamokose taikys skaitymo ir teksto suvokimo strategijas; įtraukiojo ugdymo metodus, strategijas 	<p>Gerės mokinių skaitymo įgūdžiai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 kl. NMPP skaitymo ir teksto suvokimo užduoties rezultatai pakils 8 proc. (nuo 62 proc. (2021 m.) iki 65 proc. (2022 m.) / 70 proc. – 2023 m.); • 8 kl. NMPP skaitymo ir teksto suvokimo užduoties rezultatai pakils 5 proc. (nuo 65 proc. (2021 m.) iki 67 proc. (2022 m.) / 70 proc. (2023 m.)). <p>Gerės matematikos NMPP atskirų turinio sričių, susijusių su teksto skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimais, rezultatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 kl. Matematikos turinio srities „Komunikavimas ir uždavinių sprendimo strategijos“ rezultatai pakils 3 proc. (nuo 46,6 proc. (2021 m.) iki 48 proc. (2022 m.) / 50 proc. (2023 m.)); • 8 kl. Matematikos turinio srities „Statistika“ rezultatai pakils 5 proc. (nuo 40 proc. (2021 m.) iki 42 proc. 	<p>1 seminaras 40 mokytojų po 50 Eur Iš viso –2 000,00 Eur</p> <p><u>Iš viso veiklai – 8 000,00 Eur</u></p>	<p>2022 m. II, IV ketv.</p> <p>2023 m. I, II ketv.</p>
1.2. Naudojantis skaitmenine mokymo(si) aplinka „EDUKA klasė“ bei mokytojų sukurtą	<ul style="list-style-type: none"> • 3 kartus per mokslo metus atliekamas teksto skaitymo gebėjimų vertinimas (spalis, vasaris, gegužė) • Teksto skaitymo gebėjimų 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 kl. Matematikos turinio srities „Statistika“ rezultatai pakils 5 proc. (nuo 40 proc. (2021 m.) iki 42 proc. 	<p>660 EDUKA elektroninių pratybų licencijų mokiniams po 19 Eur</p> <p>Iš viso –12540,00 Eur.</p>	<p>2022 m. III ketv. rugsėjis (2022-2023 mokslo metams)</p>

<p>užduočių baze, reguliariai atliekamas skaitmeninis diagnostinis mokinių teksto skaitymo gebėjimų vertinimas.</p>	<p>vertinime dalyvauja 100 proc. vertinimo metu ugdymo procese dalyvaujančių 2-8 kl. mokinių.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 mokytojų (10 pradinio ugdymo ir 4 5–8 klasių) parengia kompleksines teksto suvokimo užduotis) 	<p>(2022 m.) / 45 proc. (2023 m.)).</p> <p>1–4 klasių mokinių, pasiekusių aukštesnįjį mokymosi pasiekimų lygį, dalis padidės 1 proc. (nuo 24 proc. (2021 m.) iki 25 proc. (2023 m.)).</p> <p>1–4 klasių mokinių, nepasiekusių patenkinamo mokymosi pasiekimų lygio, dalis sumažės 0,3 proc. (nuo 0,3 proc. (2021 m.) iki 0 proc. (2023 m.)).</p> <p>5–8 klasių mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį, dalis padidės 3 proc. (nuo 45 proc. (2021 m.) iki 48 proc. (2023 m.)).</p> <p>5–8 klasių mokinių, nepasiekusių patenkinamo mokymosi pasiekimų lygio, dalis sumažės 3 proc. (nuo 5,3 proc. (2021 m.) iki 2,5 proc. (2023 m.)).</p> <p>Sistemiškai (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį) lankančių biblioteką skaitytojų skaičius padidės 10 proc. (nuo 38 proc. 1–8 kl. mokinių (2021 m.) iki 42 proc. (2022 m.) / 48 proc. (2023 m.)).</p>	<p>45 EDUKA elektroninių pratybų licencijos mokytojams po 15 Eur</p> <p>Iš viso –675,00 Eur</p> <p>Darbo užmokesčio priedas mokytojams už papildomą darbą rengiant užduotis: 14 mokytojų po 200,00 Eur (su darbdavio SODRA)</p> <p>Iš viso – 2800,00 Eur</p> <p><u>Iš viso veiklai –16015,00 Eur</u></p>	<p>2022 m. III ketv. - 2023 m. I ketv.</p>
<p>1.3. Modulinis lietuvių kalbos (2, 5, 7 klasėse) ir matematikos (3, 4, 6, 8 klasėse) mokymas(is).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudarytos 25 grupės po (12-14 mokinių) 	<p>Sistemiškai (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį) lankančių biblioteką skaitytojų skaičius padidės 10 proc. (nuo 38 proc. 1–8 kl. mokinių (2021 m.) iki 42 proc. (2022 m.) / 48 proc. (2023 m.)).</p>	<p>Darbo užmokesčio priedas mokytojams už papildomą darbą modulinėse grupėse (10 mėn.): 25 grupės po 57,64 Eur mokytojui už 1 val. per mėnesį (su darbdavio SODRA)</p> <p>Iš viso – 14365,00 Eur</p> <p><u>Iš viso veiklai –14365,00 Eur</u></p>	<p>2022 m. rugsėjis – 2023 m. birželis</p>
<p>1.4. Motyvuojančios mokinius skaityti aplinkos kūrimas</p>	<p>Naudojant skaitykles ar planšetes kiekvienoje klasėje vyks ne mažiau kaip 2 pamokos per mėnesį (iš viso ne mažiau kaip 56 pam.)</p> <p>Įrengtos 6 jaukios skaitymo</p>	<p>Sistemiškai (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį) lankančių biblioteką skaitytojų skaičius padidės 10 proc. (nuo 38 proc. 1–8 kl. mokinių (2021 m.) iki 42 proc. (2022 m.) / 48 proc. (2023 m.)).</p>	<p>10 vnt. skaityklių po 250,00 Eur.</p> <p>Iš viso – 2500,00 Eur.</p> <p>Moduliniai baldai į skaitymo zonų erdves</p> <p>Iš viso – 6250,00 Eur.</p>	<p>2023 m. II ketv.</p>

	<p>zonos Visos dienos mokyklos erdvėse. Visi (100 proc.) Visos dienos mokyklą lankantys mokiniai kiekvieną dieną skirs ne mažiau kaip pusvalandį skaitymui.</p> <p>Įrengta jauki ir moderni atskira skaitykla, kurioje per mėnesį vyks 20 pamokų, 4 renginiai. Per dvejus metus organizuoti 4 skaitymo projektai su „Vaduvos“ pradinės, Karaliaus Mindaugo mokyklos, „Lietuvių namų“ mokiniais.</p>		<p>500 vnt. grožinės literatūros leidinių po 14,00 Eur Iš viso – 7000,00 Eur.</p> <p>21 komplektas grindų pagalvėlių už 4686,98 Eur. Iš viso – 4686,98 Eur.</p> <p>3 sofutės – 890,87 Eur Iš viso – 890,87 Eur.</p> <p>13 knygų lentynų už 809,18 Eur Iš viso – 809,18 Eur.</p> <p>Skaityklos baldai (iki 500 eur): 4 sofutės už 807,00 Eur Iš viso – 807,00 Eur.</p> <p>6 knygų spintelės -743,00 Eur Iš viso – 743,00 Eur</p> <p>4 pufai po 125,00 Eur Iš viso – 500,00 Eur</p> <p>Stalas - 200,00 Eur</p> <p>Kėdė-fotelis – 249,00 Eur</p> <p>Roletai langams – 93,58 Eur</p> <p>Darbo užmokesčio priedas mokytojams už kūrybinių veiklų ir skaitymo projektų organizavimą ir veiklų viešinimą (14-16 veiklų) 1 renginys – 100,00 -200,00 Eur. (su darbdavio SODRA)</p>	<p>2022m. II ketv. – 2023 m. II ketv.</p> <p>2022 m. II ketv.</p> <p>2022 m. II ketv.</p> <p>2022 m. II ketv.</p> <p>2022 m. II ketv.</p> <p>2022 m. II ketv.</p> <p>2022 m. IV ketv.- 2023 m. II ketv.</p> <p>2022 m. II ketv. - 2023 m. II ketv.</p>
--	---	--	--	--

			<p>Iš viso – 2966,00 Eur.</p> <p><u>Iš viso veiklai – 27695,61 Eur</u></p>	
<p>1.5. Ilgalaikis (2 m. m.) projektas „ Ant žodžio sparnų“</p> <p>1.5.1. Popietės valandos suįdomiais žmonėmis-kūrėjais.</p> <p>1.5.2. Kūrybinės dirbtuvės „Skaitau su tėvais, seneliais“</p> <p>1.5.3 Tiriamasis darbas ir jo pristatymas „Mano namuose esanti įdomiausia (seniausia, mėgstamiausia) knyga.</p> <p>1.5.4. Integruotas lietuvių kalbos-matematikos-IT tiriamasis darbas „Ką skaito mūsų progimnazijos mokiniai“.</p>	<p>Į projekto veiklas įsitraukia 80 proc. mokinių (520), 75 proc. pedagogų (45), 5-10 proc. 1-6 klasių tėvų.</p> <p>Įvyks 6 popietės per 2 metus</p> <p>Parengti kiekvienos 1-6 klasės kūrybinių darbų pristatymai (20-21 pristatymas)</p> <p>Sukurti ir išleisti atvirukai projektinių darbų atvirukai su KK logotipu</p> <p>Parengta 1 paroda</p> <p>Išleista mokinių kūrybinių darbų knyga (su KK projekto logotipu)</p> <p>Sukurtas ir išspausdintas knygos skirtukas su KK projekto logotipu</p> <p>Sukurtas mokyklos kalendorius su projekto logotipu</p>		<p>2 kasečių spalvotam spausdintuvui rinkiniai (4 spalvos po 80 Eur) po 320 Eur</p> <p>Iš viso –640,00 Eur</p> <p>5 dažų kasetės nespaltotam spausdintuvui po 40 Eur.</p> <p>Iš viso –200,00 Eur</p> <p>Kanceliarinės prekės (vatmano lapai, popierius, dažai, klėjai, ir kt.) – 1015,00 Eur.</p> <p>Leidybos išlaidos:</p> <p>Kalendorius – 140 vnt. Iš viso – 715,00 Eur</p> <p>Knyga –100 vnt., po 10,00 Eur. Iš viso – 1000,00 Eur</p> <p>atvirukai – 200 vnt. po 0,5 Eur Iš viso – 100,00 Eur</p> <p>Knygos skirtukas – 1100 vnt. Iš viso – 280,00 Eur</p> <p>Nuotraukų koliažų gamyba –</p>	<p>2022 IV ketv. 2023 II ketv.</p> <p>2022 m. III, IV ketv. 2023 m. I, II ketv.</p> <p>2022 m. III ketv.</p> <p>2022 m. IV ketv.</p> <p>2023 m. II ketv.</p> <p>2023 m. II ketv.</p> <p>2022 m. III ketv.</p>

	Parengti 4-6 pristatymai		350,00 Eur Priedas prie darbo užmokesčio mokytojams, koordinavusiems ir įgyvendinusiems projektą „Ant žodžio sparnų“ (43 mokykt.). Už veiklą 1 mokykt. nuo 75,00 iki 250,00 Eur (Su darbdavio SODRA) Iš viso –8784,00 Eur <u>Iš viso veiklai –13084, 00 Eur</u>	2023 m. I, II ketv. 2022 m. IV ketv. 2023 m. I, II ketv.
Iš viso			79159,61 Eur	

2 uždavinys. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, tenkinant individualius jų ugdymosi poreikius.

Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas	Įgyvendinimo laikotarpis
2.1. Kolegialus bendradarbiavimas su Karaliaus Mindaugo m-kla ir Lietuvos namais (įtraukiojo ugdymo galimybių spektras ugdant SUP turinčius mokinius, reemigrantų ir užsieniečių vaikus)	2 konferencijos per 2 metus Konferencijose dalyvaus 35-40 mokytojų 5 mokytojai parengs pranešimus (dalinsis patirtimi apie ugdymosi pasiekimų gerinimo galimybes, įgyvendinant KK projektą) ir 2 mokytojai vadovaus konferencijų organizavimui.	5-8 klasių mokinių pasiekusių aukštesnįjį ir pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį, dalis padidės 3 proc. (nuo 56,5 proc. (2021 m.) iki 58,5 proc. (2023 m.)). 1–4 klasių mokinių , pasiekusių aukštesnįjį ir pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį, dalis padidės 2 proc. (nuo 78 proc. (2021 m.) iki 80 proc. (2023 m.)).	Darbo užmokesčio priedas 7 mokytojams, paruošusiems pranešimus ir organizavusiems konferencijas 1 mokykt. - 100, 00 Eur (Su darbdavio SODRA) Iš viso - 700,00 Eur. <u>Iš viso veiklai – 700,00 Eur</u>	2022 m. IV ketv 2023 m. II ketv.

<p>2.2. Konsultacijos aukštesnio pasiekimų lygio siekiantiems ir išskirtinių gabumų mokiniams.</p>	<p>2–8 klasių centruose 21 mokytojas dirba su gabiaisiais ir siekiančiais aukštesniojo pasiekimų lygio mokiniais</p> <ul style="list-style-type: none"> • lietuvių kalbos - 36 konsultacijos per dvejus metus. Konsultacijas lankys 25-30 mokinių (5 proc.) • matematikos - 36 konsultacijos per metus) Konsultacijas lankys 25-30 mokinių (5 proc.) • gamtos mokslų - 36 val. per dvejus metus) Konsultacijas lankys 15-20 mokiniai (4 proc.) • socialinių mokslų 36 val. per dvejus metus) Konsultacijas lankys 15-20 mokiniai (4 proc.) 	<p>Gerėja 5-8 klasių mokinių metiniai mokymo(si) pažymių vidurkiai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lietuvių k. – nuo 6,3 (2021 m.) iki 6,5 (2022 m.) / 6,7 (2023 m.); • matematikos – nuo 5,2 (2021 m.) iki 5,4 (2022 m.) / 5,6 (2023 m.); • istorijos–nuo 7,1 (2021 m.) iki 7,3 (2022 m.) / 7,5 (2023 m.); • geografijos –nuo 6,3 (2021 m.) iki 6,5 (2022 m.) / 6,9 (2023 m.); • biologijos –nuo 7,2 (2021 m.)iki 7,4(2022 m.) / 7,6 (2023 m.); • fizikos –nuo 5,6 (2021 m.) iki 5,8(2022 m.) / 6,2 (2023 m.). 	<p>Darbo užmokesčio priedas už konsultavimo valandas 14 mokytojų (9 mėn.) ir 11 mokytojų (4 mėn) Iš viso –9350,00 Eur.</p> <p>Mokomoji literatūra - 375,00 Eur</p> <p>Edukaciniai žaidimai „Tūkstantmečio vaikai“ – 8 vnt. po 15 Eur. Iš viso – 120,00 Eur.</p> <p><u>Iš viso veiklai –9845,00 Eur</u></p>	<p>2022 m. III ketv. – 2023 m. II ketv</p> <p>2022 m. II ketv. – 2023 m. II ketv</p> <p>2022 m. II ketv.</p>
<p>2.3. Personalizuotos pagalbos teikimas 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams</p>	<p>1 mokytojo padėjėjas teikia pagalbą 5-7mokiniais, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ar atėjusiems į mokyklą iš kitakalbių šeimų .</p> <p>5-8 klasių namų darbų ruošimo grupėse namų darbus sistemingai atlieka ne mažiau kaip 15–20 mokinių. Pagalbą mokiniams teiks 2 mokytojai.</p>		<p>Darbo užmokestis mokytojo padėjėjui 10 mėn. po 869,00 Eur (su darbdavio SODRA) Iš viso –9250,40 Eur</p> <p>Darbo užmokesčio priedas 3 mokytojams, dirbantiems su mokiniais namų darbų ruošimo grupėje (8 mėn.) 1 mokytojui – 50,00 Eur per mėn. (su darbdavio SODRA) 8 darbo mėn. – 400 Eur. Iš viso –1385, 60 Eur</p>	<p>2022 rugsėjis -2023 birželis</p> <p>2022 m. spalio – 2023 m. gegužė</p>

			<u>Iš viso veiklai – 10636,00Eur</u>	
2.4. Integruotas ir patyriminis mokymas(is) kitose erdvėse	<p>Integruotoje edukacinėje veikloje „Panemunės pilys“ dalyvaus 40 mokinių</p> <p>Integruotoje edukacinėje veikloje „Grikucio pyragas“ (Velykų papročiai Dzūkijos kaime“ dalyvaus 40 mokinių Įrengtos 3 pavėsinės lauko klasei</p> <p>Šiltuoju metų laiku organizuojama po 1-2 patyriminio ugdymo veiklas kiekvienai klasei per mėnesį (28-50 pamokų per mėnesį)</p>		<p>Ekskursija „Panemunės pilys“ 40 mokinių po 25 Eur. Iš viso - 1000,00 Eur. Bilietai į mokamus objektus – 100,00 Eur.</p> <p>Edukacinė išvyka „Grikucio pyragas“ 40 mokinių po 25 Eur Iš viso –1000,00 Eur.</p> <p>3 pavėsinės lauko klasei po 350 Eur Iš viso – 1050,00 Eur</p> <p>Kanceliarinės prekės (vatmano lapai, spalvotas popierius, dažai, klėjai ir kt.) – 1000,00 Eur.</p> <p>Darbo užmokesčio priedas 4 kūrybinės komandos nariams 1 mokyt. – 150,00 Eur (su darbdavio SODRA) Iš viso – 600,00 Eur</p> <p><u>Iš viso veiklai – 4750,00 Eur</u></p>	<p>2022 m. II ketv.</p> <p>2023 m. II ketv.</p> <p>2022 m. II ketv.</p> <p>2023 m. I ketv.</p> <p>2022 m. II ketv. – 2023 m. II ketv.</p>
2.5. Šiuolaikiškos motyvuojančios ugdymosi aplinkos kūrimas	<p>20-yje kabinetų įrengti maršrutizatoriai (routerWifi) bevielio interneto prieigoms, sudarant galimybę visose mokyklos mokymo patalpose kokybiškai naudoti skaitmeninį turinį.</p> <p>Priemonėmis naudosis 25</p>		<p>2 planšetinių kompiuterių įkrovimo spintelės po 1270,50 Eur Iš viso –2541,00 Eur. 1 kompiuteris už 459,00 Eur. Iš viso – 459,00 Eur.</p> <p>60 planšetinių kompiuterių po 211,629 Eur</p>	<p>2022m. II ketv.</p> <p>2022 m. II ketv.</p>

	<p>mokytojai dalykininkai ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai ir 13 pradinio ugdymo mokytojų (65 proc.)</p> <p>Visi (100 proc.) 1-8 klasių mokinių naudosis skaitmeninėmis priemonėmis ir skaitmeniniu turiniu pamokų metu ir nepamokinėje veikloje.</p>		<p>Iš viso –12697,74 Eur.</p> <p>30 kompiuterių ir monitorių už 15942,96 Eur. Iš viso –15942,96 Eur.</p> <p>1 kompiuteris už 886,00 Eur. Iš viso – 886,00 Eur.</p> <p>1 kompiuteris už 413,30 Eur. Iš viso –413,30 Eur.</p> <p>Maršrutizatoriai (routerWifi) 20 vnt. po 63,00 Eur. Iš viso –1260,00 Eur.</p> <p>7 kompiuteriai po 700,00 Eur Iš viso – 4900,00 Eur.</p> <p>4 išmaniosios lentos po 3250,00 Eur Iš viso –13000,00 Eur.</p> <p>11 planšečių po 233,49 Eur Iš viso –2568,39 Eur.</p> <p>5 dėklai planšetėms apsaugoti už 116,04 Eur. Iš viso –116,04 Eur.</p> <p>Klasės įrengimas: 26 mokykliniai suolai po 137,94 Eur Iš viso – 3586,44 Eur</p>	<p>2022 m. II ketv.</p> <p>2022 m. II ketv.</p> <p>2022 m. II ketv.</p> <p>2022 m. II ketv.</p> <p>2023 m. I - II ketv.</p> <p>2023 m. I - II ketv.</p> <p>2022 m. II ketvirtis</p>
--	---	--	---	---

			26 mokyklinės kėdės po 75,02 Eur Iš viso – 1950,52 Eur.	
			1 stalas - 300,00 Eur 1 kėdė - 150,00 Eur.	
			<u>Iš viso veiklai – 60771,39 Eur</u>	
			Iš viso 2 uždaviniui	86702,39 Eur
			Iš viso	165 862,00 Eur

Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos apmokėti ugdymo reikmėms, t.y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

Mokyklos vadovas

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Direktorė Aušra Rakauskienė _____

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė švietimo agentūra 305238040, K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius Vilniaus miesto savivaldybės administracija 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija 190004615, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Skroblų g. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 3 D. ĮSAKYMU NR. V-61, PATIKSLINIMAS Nr.1 2023 m.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-03 Nr. A72-161/23
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-05-02 Nr. A50-16699/23
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Liubinienė, Projekto vadovė, Projektai
Sertifikatas išduotas	AUŠRA LIUBINIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-21 13:28:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-19 16:52:23 – 2028-03-17 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Krasauskienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	RŪTA KRASAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-02 09:22:23 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-02 09:22:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-20 17:07:10 – 2025-04-19 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Loreta Lisauskienė, Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Bendrojo ugdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	LORETA LIS AUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-02 16:31:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-23 08:36:26 – 2024-07-23 08:36:26
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Rakauskienė, atstovas, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija
Sertifikatas išduotas	AUŠRA RAKAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-03 09:12:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-03 09:12:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-19 11:16:24 – 2027-01-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Petkūnienė, Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja, Bendrojo ugdymo skyrius

DETALŪS METADUOMENYS

Sertifikatas išduotas	DIANA PETKŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-03 10:44:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-03 10:44:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-28 11:42:27 – 2025-01-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-03 14:12:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-03 14:12:47 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“